


## Planiranje temeljeno na dokazima



Output	Okvirni datum
<p><b>Output 1.</b></p> <p>(i) Izvješće “Stanje sektora i analiza javnih izdataka”;</p> <p>(ii) Sažeto izvješće s konzultacija s dionicima i radionice (obuka).</p>	<p>Unutar 8 mjeseci od dana potpisa ugovora</p> <p><b>11.06.2019</b> <b>Dostavljeno</b></p>
<p><b>Output 2.</b></p> <p>(i) Izvješće o “Metodologiji i rezultatima konzultacija s dionicima”;</p> <p>(ii) Izvješće o “Nacrtu strateške vizije i okvirnih rezultata za Nacionalnu strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja - NARDS”;</p> <p>(iii) Izvješće o “Nacrtu strateške vizije i okvirnih rezultata za Višegodišnji plan razvoja ribarstva - MDFP”;</p> <p>(iv) Sažeto izvješće s dvije konzultacije s dionicima i jedne radionice (obuka).</p>	<p>Unutar 13 mjeseci od dana potpisa ugovora</p> <p><b>11.11.2019.</b></p>
<p><b>Output 3.</b></p> <p>(i) Izvješće: “Nacrt akcijskog plana za NARDS”;</p> <p>(ii) Izvješće “Nacrt akcijskog plana za MDFP”;</p> <p>(iii) Dokument “Prijedlog za pilot projekte”</p>	<p>Unutar 15 mjeseci od dana potpisa ugovora</p> <p><b>11.01.2020.</b></p>
<p><b>Output 4.</b></p> <p>(i) “Učinkovito partnerstvo”</p>	<p>Unutar 24 mjeseca od dana potpisa ugovora</p> <p><b>11.10.2020.</b></p>